



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МУП «Подольская
теплосеть»
Н.М. Артемьев

2019г.

ГРАФИК
плановой остановки котельных МУП «Подольская теплосеть»
на профилактический ремонт в межотопительный период 2019 г.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки	Продолжи тельность, дней	Примечание
1.	ул. Гайдара, 11	13.05.-17.05 *(см.примечание)	5	Газ 17.05.19 КИП (13.05.2019); 15.05.19
2.	ул. Ульяновых, 9	08.07-12.07 *(см.примечание)	5	Газ (12.07.2019) КИП (08.07.-12.07); 10.07.19
3.	ул. Кирова, 38	03.06-05.06 01.07-03.07 *(см.примечание)	3 3	Газ (04.06.19) КИП (06.05-08.05.); 02.07.19
4.	ул. Маштакова, 5г	13.05.-17.05 *(см.примечание)	5	Газ (13.05.19) КИП (06.05.-08.05) (12.08.- 16.08.); 17.05.19
5.	ул. Б. Ивановская, 7а	27.05-31.05 *(см.примечание)	5	Газ (24.07.19) КИП - 27.05.19
6.	ул. Курчатова, 63	13.05-17.05 *(см.примечание)	5	Газ (18.07.19) КИП (04.03.-07.03.); 17.05.19
7.	ул. Чистова, 17	01.07-05.07 *(см.примечание)	5	Газ 17.06.19 КИП – 05.07.19
8.	ул. Пионерская, 2	03.06-07.06 *(см.примечание)	5	Газ (14.06.19) КИП (03.04)(31.05); 05.06.19
9.	ул. Плещеевская, 15	17.06-21.06 *(см.примечание)	5	Газ (19.07.19) КИП (03.06-07.06); 18.06.19
10.	Художественный пр-д, 2а	24.06-28.06 *(см.примечание)	5	Газ (03.07.19) КИП – 25.06.19
11.	с/п Рязановское, Симфероп. шоссе, 21, стр.3	03.06-07.06 *(см.примечание)	5	Газ (05.07.19) КИП (13.05.-17.05.) КИП – 07.06.19
12.	Сыровский тупик, 5	17.06-21.06 *(см.примечание)	5	Газ (22.07.19) КИП (24.06.-28.06.19); 20.06.19
13.	пос. Быково	29.07-02.08 *(см.примечание)	5	Газ (31.07.19) КИП – 30.07.19
14.	пос. Федюково	27.05-29.05 *(см.примечание)	3	Газ (05.08.19)(27.05-29.05.19) КИП – 28.05.19
15.	пос. Александровка	22.07-24.07 *(см.примечание)	3	Газ (26.07.19) (20.05.-24.05.19) КИП – 23.07.19
16.	ул. Московская, 5б	14.05-17.05 *(см.примечание)	4	Газ (16.05.19)(20.0.-24.05.19) КИП – 14.05.19
17.	ул. Профсоюзная, 10а	13.05-17.05 *(см.примечание)	5	Газ (20.05.19) КИП – 14.05.19
18.	ул. Давыдова, 1	01.07-05.07 *(см.примечание)	5	Газ (18.06.19); (01.07.-05.07) КИП – 03.07.19

19.	ул. Парковая, 16 (шк. №29)	01.07-15.08 (по заявке абонента)	46	Газ (08.08.19) КИП – 30.07.19
20.	Пр-д Авиаторов, 14	17.06-21.06* (см.примечание)	5	Газ (21.06.19) КИП – 18.06.19
21.	пр. Ю. Ленинцев, 90а (шк. №22)	01.07-15.08 (по заявке абонента)	46	Газ (29.08.19) КИП – 04.07.19
22.	ул. Садовая, 11	14.05-17.05 (см.примечание)	4	Газ (24.05.19) КИП – 17.05.19
23.	Котельная Садовая, д. 6	27.05-31.05 (см.примечание)	5	Газ -28.05.19 КИП – 28.05.19
24.	пос. Ерино	24.06-26.06 (см.примечание)	3	Газ (26.07.19) КИП – 25.06.19
25.	пос. Стрелковская ф-ка, 1	15.07-16.07	2	Газ (30.07.19) КИП – 16.07.19
26.	пос. Стрелковская ф-ка, 7	15.07-16.07	2	Газ (30.07.19) КИП – 15.07.19
27.	Флотский пр-д, 2	27.05-31.05 (см.примечание)	5	Газ (02.08.19) КИП – 27.05.19
28.	пос. Дубровицы	15.07-19.07 (см.примечание)	5	Газ (13.08.19) КИП – 17.07.19
29.	пос. Кузнечики	01.07-05.07 (см.примечание)	5	Газ (02.07.19) КИП – 01.07.19
30.	пос. Санаторий «Родина»	05.08-07.08 (см.примечание)	3	Газ (16.08.19) (01.07-05.07) КИП – 06.08.19
31.	пос. Поливаново	12.08-14.08 (см.примечание)	3	Газ (12.08.19) КИП – 12.08.19
32.	пос. Железнодорожный	24.06-28.06 (см.примечание)	5	Газ (08.07.19) КИП – 27.06.19
33.	пос. Леспроект	03.06-07.06 (см.примечание)	5	Газ (09.07.19) КИП – 04.06.19
34.	пос. Романцево	10.06-14.06 (см.примечание)	5	Газ (15.07.19) КИП – 13.06.19
35.	пос. МИС	27.05-29.05 08.07-12.07	3 5	Газ (11.07.19) КИП (08.07.-12.07) ; 09.07.19
36.	с. Сырково	20.05-22.05 22.07-26.07	3 5	Газ (26.07.19) КИП – 23.07.19
37.	пос. Львовский, ул. Красная, 5а	29.07-02.08 (см.примечание)	5	Газ (01.08.19) КИП – 31.07.19
38.	пос. Львовский, пр-д Больничный, 4а	17.06-21.06 (см.примечание)	5	Газ (04.07.19) КИП – 19.06.19
Примечание: *Продолжительность профилактических работ на срок до 14 календарных дней. Время начала второго останова будет уточнено в зависимости от объема работ, проведения конкурентной процедуры закупки согласно 223 ФЗ РФ и наличия финансовых средств.				

1. Владельцам жилых домов до 20 мая установить на вводных задвижках элеваторных узлов заглушки, т. к. гидравлические испытания тепловых сетей производится давлением до $P = 16 \text{ кг/см}^2$. По истечении указанного срока за последствия гидравлических испытаний тепловых сетей в зданиях с не установленными заглушками предприятие ответственности не несет.
2. Всем потребителям тепловой энергии в межотопительный период произвести промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения, запорной арматуры на элеваторных и тепловых узлах, после чего предъявить представителю тепловой инспекции МУП «Подольская теплосеть».
3. Снятие заглушек производится после подготовки к отопительному сезону и подписания акта готовности.
4. В случае самовольного пуска или снятия заглушек без наличия акта готовности ж/дома или тепловых сетей находящихся на балансе потребителя, подписанного представителем.
МУП «Подольская теплосеть», за теплоснабжающей организацией остается право наложения штрафа согласно «Правил пользования тепловой энергии».